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Context

Project Management Office als oplossing voor een projectomgeving. Goede organisaties beseffen dat een
duurzaam project- en programma management gegroeid is tot dé kritische succesfactor van hun
business. Ongetwijfeld erken ook jij de noodzaak van een formeel proces waarbinnen operationele én
strategische projecten worden geinitieerd, goedgekeurd en gestuurd. Bovendien hebben professionele
projectmanagers nood aan professionele ondersteuning. Het Project / Programma / Portfolio
Management Office (PMO] is hierop het enige echte antwoord.

Onze aanpak Wat kan je verwachten?

d Deze opleiding bestaat uit 2 opleidingsdagen. J U leert wat de échte opdracht en toegevoegde

Jd De opleiding biedt een mix van theoretische waarde is van een Project Management Office.
onderbouw en praktische oefeningen. U leert hoe u als PMO manager de taak van
d Elke deelnemer dient over een project te proces- en schatbewaarder op moet nemen.

beschikken om het geleerde op toe te passen. Jd U leert hoe u - door middel van een goed
d We gaan concreet aan de slag met de projecten werkend PMO - de time-to-market, kosten,
van de deelnemers.
d De opleiding biedt de mogelijkheid tot

ervaringsuitwisseling met andere deelnemers.

resources en kwaliteit optimaal beheerst.

d De leerervaring wordt ondersteund en versterkt
voor het gebruik van een online leerplatform.
d Een opleidingscertificaat kan voorzien worden.

Waarom dit programma?

Jd Het veranderingsproces geinitieerd door het PMO: de oprichting van een PMO én het aansturen ervan is
een belangrijke investering in tijd, middelen en mensen. En hoewel niemand de voordelen van een PMO
betwijfelt (optimale inzet en opvolging van mensen en middelen, snellere time-to-market, betere service
naar interne en externe klanten, drastische verhoging van de succesratio van jouw projecten, betere
kostenbeheersing, ...J, gaat de opzet ervan gepaard met een ingrijpend veranderingsproces dwars
doorheen de organisatie.

Jd Het PMO als proces- en schatbewaarder: het PMO functioneert als de ogen en oren voor zowel de
projectleider, de stuurgroep, de interne of externe klant en de directie. Al deze stakeholders moeten
ervan uit kunnen gaan dat ze met de informatie - bezorgd door het PMO - de juiste beslissingen kunnen
nemen. Hiertoe identificeert en selecteert het PMO de projecten conform de ondernemingsstrategie en
faciliteert alle noodzakelijke randvoorwaarden die leiden tot een werkbare en resultaatgerichte

projectomgeving.
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Waarom dit programma (vervolg)?

d Versnel jouw time-to-market en beheerskosten, resources en kwaliteit: deze training leert u hoe u op
een resultaatgerichte manier uw projecten kunt beheren door het opzetten van een PMO. Niet alleen
kunt u hierdoor de time-to-market van uw projecten versnellen, maar bovendien de kwaliteit ervan
verbeteren en de totale kost van uw projecten reduceren. Een must voor iedere project-manager die de
noodzakelijke stap naar verdere professionalisering van het projectmanagement wil garanderen.

Jd Hoe integreert u het PMO binnen uw organisatie? Maar wanneer is een PMO nodig? Wat zijn de diverse
verantwoordelijkheden van het PMO? En wat zijn het niet? Welke processen worden door het PMO
gefaciliteerd en beheerd? Hoe zet u een PMO op? Hoe maakt u uw PMO operationeel? Welke

communicatielijnen en hiérarchische lijnen tekent u uit? Kortom, hoe integreert u het PMO binnen uw
organisatie?

Programma

o Inleiding: setting the scene ... wat is wat binnen
projectmanagement?

e Een project of een program management office

Projecten, programma’s en portfolio’s

Jd Module 1:is een project/program management
office [PMO) wel nodig?

Voordelen van een PMO

Wat gaat er vooraf aan het opzetten van een
PMO

Verantwoording van een PMO

od Module 2: PMO en de organisatie

Hoe kan een organisatie omgaan met
projectmatig werken

Welke plaats kan een PMO hierbij innemen
Wat zijn mogelijke rollen & verantwoordelijk-
heden voor een PMO

Jd Module 3: het CRM [Customer Relationship
Management] van het PMO

Wie zijn de klanten

Welke activiteiten zijn er gericht naar deze
klanten

Wat beschouwen we als excellente CRM

4 Module 4: de relatie van het PMO met
onderaannemers en leveranciers

Het PMO als kanaal om snel te “zien” waar er
extra resources nodig zijn, gegeven het
bepaalde projectportfolio.

d Module 5: het PMO staat stil bij communicatie

Communicatie-elementen
Welke rol speelt het PMO in het project-
communicatiegebeuren
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od Module 6: mogelijke functies voor het PMO

Project Governance

Projectplanning en het opleveren van mijlpalen
Projectadministratie

Het beheren van project (management)
gerelateerde kennis en informatie
Projectmanagementtraining

Het beheren van projectmiddelen (resources]

Module 7: processen welke door het PMO
mogelijkerwijze kunnen worden beheerd

Het selecteren van projecten die kunnen
worden uitgevoerd

Het controleren van de vooruitgang van
projecten

Het beheren en opvolgen van programma’s
Reviews en audits van projecten

Module 8: hoe zetten we een PMO op”?

Valkuilen bij het opstarten van een PMO

Best practices bij het implementeren en
uitrollen van PMO in nationale & internationale
organisaties

Module 9: hoe maken we een PMO operationeel

Integreren van een PMO in het standaard
werkoverleg

Integreren van een PMO via visueel
management & digitale dashboards
Continue verbetering binnenin het PMO

Module 10: discussie rond een aantal praktische
concepten

Een PMO business plan

Een PMO charter

Een plan om de PMO te integreren in de
organisatie

Een PMO dashboard met duidelijke metrics /
Key Performance Indicatoren



dd testimonials

"Interessante inhoud op een interactieve manier
gebracht. Goede oefeningen.”

“Zeer interactieve cursus, met ook interactie tussen de
verschillende deelnemers van de training. Ons
uitdagen met de oefeningen gaf mij een extra
stimulans om het goed te doen.”

“Ik heb veel bijgeleerd om effectief mee aan de slag te
gaan.”

“Goede energie, goed uitgelegd, trainer echt leuk en
professioneel. Echt goede balans tussen ernst en
plezier. De manier waarop de training verliep was
perfect. Echt een goede manier om onze "flow” te
respecteren. Ze was heel flexibel en paste de training
aan het publiek aan, wat niet gemakkelijk is.”

“Dankzij de opleiding kan ik nu tools gebruiken om
mijn workload/tijd efficiénter te maken.”



