
Advanced Project Management

Context 

Elke organisatie is vol van projecten, maar hoe worden die nu efficiënt aangepakt? We volgen de Project
Management procesflow, gebaseerd op de best practices van verschillende methodieken als Prince2 en
PMBoK en leren op een praktische manier verschillende tools hierin toe te passen. We creëren een
gemeenschappelijke taal rond projecten en werken op deze manier toe naar een uniforme manier van
projecten uitvoeren.

Deze opleiding bestaat uit 3 opleidingsdagen, bij
voorkeur 2+1 ingedeeld. 
De opleiding biedt een mix van theoretische
onderbouw en praktische oefeningen.
Elke deelnemer dient over een project te
beschikken om het geleerde op toe te passen.
We gaan concreet aan de slag met de projecten
van de deelnemers.
De opleiding biedt de mogelijkheid tot
ervaringsuitwisseling met andere deelnemers.
De leerervaring wordt ondersteund en versterkt
door het gebruik van een online leerplatform.
Een opleidingscertificaat kan voorzien worden.

Geavanceerde planningstechnieken:
Plannen van een project via mindmapping
Budgettering op basis van WBS/mijlpalenplan
Network Scheduling technieken

Aansturen van een projectteam:
Bouwen aan een projectteam (FRY)
Organiseren van efficiënte project-
teammeetings
Beheren van de evolutie in een projectteam
(Tuckman)
Omgaan met de verschillende persoon-
lijkheden in het projectteam (teamrollen van
Belbin - incl. gecertificeerd assessment)

Beheren van project stakeholders:
Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden in
een projectomgeving (sociaal contract)
Stakeholderanalyse
Stakeholdermanagement
Communicatie in en rond projecten
Creëren van commitment in en rond
projecten
Omgaan met verandering in projecten (incl.
scope changes)
Omgaan met weerstand in projecten

Projectleiderschap:
Projectmanager = technische expert?
Situationeel projectleiderschap: aanpassen
van jouw leiderschapsstijl aan de maturiteit
van het projectteam

Onze aanpak 
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Wat mag u verwachten?



OPVOLGING & BIJSTURING

Elevator’s pitch
Project Excellence filosofie
Project Portfolio Management

DEFINITIEFASE

Afbakening van een project met de
projectdriehoek
Inhoud van het project charter
Verschillende rollen in een project
Sociaal contract tussen projectleider en
opdrachtgever
Stakeholderanalyse & communicatieplan
Risico analyse & opvolging

Work Breakdown Structure
Mijlpalenplanning
Activiteitenplanning
Rolling wave planning

PLANNINGSFASE

UITVOERINGSFASE

Aansturen van het projectteam
Creëren van commitment
Efficiënte projectteammeetings:

Kick-off meeting
Leerstop
Besluitvorming in team (consultatieve
besluitvorming)

Omgaan met verandering
Omgaan met weerstand

Scope changes
Leerstop
Status rapport

TRANSFER & AFSLUITING

Projectnazorg
Projectevaluatie

Programma
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IDEEFASE

“Sterke interactie met eigen voorbeelden uit de groep.”

“Eén van de betere opleidingen dat ik al heb gevolgd.
Concrete en nuttige tips.”

“Heel interessante opleiding als kapstok voor het
aanpakken van projecten.”

Getuigenissen over de opleiding

“Ik ben heel blij dat ik de opleiding volgde want het is
echt een meerwaarde voor mijn lopende projecten.”

“De theorie wordt heel praktisch toepasbaar door te
werken met concrete projecten”.


